

招標 9 次終於決標！ 台船得標海軍浮塢新建案拚 2027 年完工

自由時報
Liberty Times Net



海軍計畫興建新浮塢，銜續使用超過70年的第六號浮塢（圖）任務。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍司令部計畫於高雄新建一座淨舉升達 3800 噸艦艇的浮塢，卻因原物料上漲等因素致使全案延宕 7 年，並經歷 8 次流標。根據政府採購網於 8 月 21 日公告的決標資訊，台船以 8 億 6005 萬 5 千元得標此案，預計於 2027 年 3 月完工，將可銜續使用超過 70 年的第六號浮塢維修任務，確保艦艇妥善。

根據國防部今年度預算書內容揭示，海軍於 2017 年至 2027 年編列 9 億 2097 萬 7 千元預算，執行「浮塢新建」案，根據海軍陳述，由於海軍第六號浮塢建造至今已超過 70 年，承載量已無法滿足海軍的塢修需求，因此檢討新建淨舉升能量達 3800 噸的浮塢銜續任務。

不過，海軍執行此案時曾遭遇波折，國防部今年度預算書顯示，海軍原定於 2021 年執行 2 億 6692 萬 8000 元預算，卻因這項建造案尚未決標簽約，且預算再保留未獲行政院同意，致使報繳 2 億 6594 萬 7 千元回庫。

立法院預算中心曾於去年 10 月發布今年度預算評估報告指出，海軍「浮塢新建」案原於 2017 年執行至 2020 年，總經費為 7 億 0304 萬 9 千元，隨後數度修訂整體獲得規劃書，將執行期限延至 2021、2022 年，但 2021 年度開標 4 次，均無廠商投標，致使國軍報繳該年度 96.63%預算回庫。

延宕 7 年 曾遭立院預算中心關切

預算中心報告指出，海軍經檢討原因，發現由於近年原物料上漲，致使全案預算不符市場行情，因此去年 7 月經國防部核定

修訂整體獲得規劃書，提高總預算並展延執行年度。不過，全案完成期限已由原訂 2020 年一再展延至 2027 年，期程延宕長達 7 年。

經歷 8 次流標後，海軍於今年 6 月執行全案第九次招標工作，採最有利標方式招商，最終由台船以 8 億 6005 萬 5 千元得標，根據海軍今日發布的決標公告，全案將自今年 8 月執行至 2027 年 3 月 1 日。海軍評估，此案有助於有效執行艦艇修復任務，維持裝備妥善。

