
 

 

基隆廠 EP10執行成果分享 

                                                                  基隆廠 

外業工場配合公司開源節流政策，執行 EP10 行動方案情形分享如下： 

一、 前言 

111 年度外業工場 EP10 延續 110 年度「鋁構工種多元化，減少外包支出」

節流主題，繼續推動鋁構製程，以裡工為為主體的施工模式，規劃每季統

計一次，目標每季節省 30萬元，全年節省 120 萬元；目前執行至第 2季。 

二、目標執行情形 

第 1季鋁構勞務外包執行說明：                          單位：元 

勞務合約 合約 結算 節省 

N2149 小組合 306,162 301,198 4,964 

N2149 組合/安裝 822,564 726,788 95,776 

N2150 小組合 306,162 299,738 6,424 

N2151 小組合 306,162 296,088 10,074 

N2152 小組合 306,162 290,832 15,330 

N2153 小組合 306,162 237,250 68,912 

合計 2,353,374 2,151,894 201,480 

第 1季節省金額 201,480 元，較計畫節省 30萬元目標，尚有努裡空間。 

第 2季鋁構勞務外包執行說明：                          單位：元 



 

 

勞務合約 合約 結算 節省 

N2150 組合/安裝 822,564 727,664 94,900 

N2170 小組合 1,199,390 395,806 803,584 

合計 2,021,954 1,123,470 898,484 

第 2季節省金額 898,484 元，較計畫節省目標 30萬元，超過 598,484 元，

達標。 

三、結論 

111 年全年節流目標預計節流金額 120 萬元，111 年前 2季實際累計節流金

額約 110 萬元，已達目標之 91.6%，預估年度累計應能大於目標方案，本

場同仁將秉持 EP10 精神，持續精進，以增加更多節省成本。 

      

      


